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FASI LAVORATIVE 
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ALLESTIMENTO CANTIERE 3 3

Scarifica e fresatura manti 
stradali

3 3 3

Demolizione di manufatti 3 3

Scavi a sezione obbligata 3 3 3

Formazione dei rilevati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Posa dei sottoservizi 4 4 4 4 4

Posa cordonate  profili  e 
accessi

4 4 4 4 4

Sovrastruttura stradale 6 6 6 6 6

Pavimentazioni e  ripristini 3 3

Impianto di Illumonazione 3 3 3 3 3 3

Strato di usura 6 6 6 6 6 6 6

segnaletica stradale 4 4

opere a verde 3 3

SMOBILITAZIONE CANTIERE 3

UOMINI PRESENTI 
CONTEMPORANEAMENTE IN 
CANTIERE

3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 6 6 6 6 6 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 6 6 0 0 6 6 6 6 6 0 0 4 4 3 3 3 0 0

UOMINI GIORNO 185
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